

**Промежуточный отчет по реализации проекта Формирование предпосылок функциональной грамотности старших дошкольников средствами музейной педагогики в рамках сетевого взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования
(название проекта)**

за 3 квартал 2023/2024 учебного года

Руководитель проекта: Киселева А.В

Заведующий МДОУ «Детский сад № 3»: Скрипачева Е.А.

№ п.п.	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1.	Организовать сетевое взаимодействие участников проекта с целью обмена существующим опытом в области музейной работы и в вопросах формирования функциональной грамотности (ФГ) обучающихся, а также, для составления плана работы МИП.	Формирование проектной группы, определение схемы взаимодействия участников проекта, составление плана работы МИП на 2023-2024 уч.год.	Составлен план работы МИП на 2023-2024 уч.год., определен функционал каждого участника в деятельности по реализации проекта	Наличие плана работы МИП, наличие схемы взаимодействия координаторов и участников проекта.	
2.	Актуализировать нормативно-правовое обеспечение в рамках работы МИП	Актуализация программы развития, списка нормативно-правовой документации (нпд) в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся, ознакомление педагогов с нпд.	Актуализированы программы учреждения с учётом требований нормативных документов, педагоги ознакомлены с нормативно-правовой документацией в вопросах формирования	Актуализирована нормативноправовая база, обеспечивающая деятельность участников МИП по формированию функциональной грамотности обучающихся.	

			функциональной грамотности обучающихся.		
--	--	--	---	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Г.Н., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 3»